

REPLAN

PROJECT SCHEDULE RISK AGENT

메일에 적히지 않은 지연까지
먼저 찾아냅니다.

설비 도입 프로젝트를 위한
AI 일정 위험 검토 에이전트

WATCH EARLY
FIND HIDDEN IMPACT
DECIDE WITH CONFIDENCE

프로젝트 운영팀

개요

일정

감시

변경

대응안

실행

이력

REPLAN

프로젝트 운영팀 | 공유 계정

TEA

PROJECT

X2 감시·받은편지함 데모

분석이 끝났습니다. 대응안을 비교하고 승인할 안을 고르세요.

프로젝트 ID P-832e71aafa / 변경 2건

1 · BRIEF
프로젝트 맥락
완료

2 · IMPORT
기준 일정
완료

3 · WATCH
위험 브리핑·감시
완료

4 · DETECT
변경 감지
완료

5 · COMPARE
대응안 비교
완료

6 · APPROVE
조건 승인
지금 할

7 · EXECUTE
일정 반영·실행
대기

에이전트 커짐 · 녹화본 재생 중(비용 0) · 대표 데모 X2에 맞춰 녹화됨

5 · COMPARE → 6 · APPROVE

대응안 비교와 승인

일정·비용·조건을 같은 기준으로 비교하고, 조건을 확인한 안을 승인합니다.

조사 결과 반영 · 다시 계산

조사 결과 반영: 완료 2028-02-11 (+52일) · 목표 미달

영향 분석 · 완료 · [가상 메시지] 설 설비 1차 선적의 서버 모터 자석 부품(P-A1, 중국 공장 직송)이 중국 수출 허가를 기다리느라 T042 통관 완료일이 2

REPLAN은 설비 도입 프로젝트의 일정 위험을 미리 보고, 숨은 영향까지 계산해 주는 AI 에이전트입니다.

협력사 수납 곳이 제작·운송·통관·설치·시운전을 나눠 맡는 설비 도입 프로젝트에서, 지연 소식은 메일 한 통으로 옵니다. REPLAN은 기존 일정 Excel과 구매 목록을 읽어 위험 품목을 미리 짚고, 메일이 오면 메일에 적히지 않은 관련 품목의 영향까지 찾아 사람이 승인할 수 있는 대응안과 새 일정 Excel로 이어 줍니다.

- 01 고객이 겪는 현실적인 어려움
- 02 핵심 기술 · 메일에 없는 위험을 찾는 조사 에이전트
- 03 주요 기능 · 미리 감시 / 리스크 대장 / 대응 결정
- 04 믿을 수 있는 AI · 안전장치와 비용 통제
- 05 적용 분야 · 도입 요건 · FAQ

0일 → +52일

메일이 말하지 않은 지연을 찾습니다

메일에 적힌 부품만 보면 '영향 없음'인 통보에서, 같은 원인의 다른 부품이 주공정에 걸린 최악 52일 지연 위험과 서류 제출 기한을 제시합니다.*

메일 오기 전에

일정을 올리는 순간 위험을 브리핑합니다

원산지·통관·인허가·야외 작업 속성과 일정 여유로 위험 품목의 순위를 매기고, 리스크 대장에 '예상됨'으로 등록합니다.

승인 → Excel

결정은 사람이, 계산은 계산기가

대응안의 완료일·회복일·추가 비용을 같은 기준으로 비교하고, 승인한 안을 새 일정 버전과 Excel로 내보냅니다.

이런 분들을 위해 만들었습니다

설비 도입 PM·프로젝트 운영팀

구매·통관 담당

신·증설 라인 셋업 담당

EPC 공정 관리

* 대표 데모 프로젝트(합성 배터리 공장 일정, 작업 64개) 기준. 시나리오의 원인은 실제 기사(중국 회로류 자석 수출 통제, 2025-10-15)를 따랐습니다.

설비 도입 일정이 흔들리는 네 가지 순간과 REPLAN의 해결 방법

01	메일에는 자기 품목만 적혀 옵니다	현실적인 어려움 협력사는 자기 부품의 지연만 알립니다. 같은 원인(예: 수출 허가)이 닿는 다른 품목의 영향은 누구도 계산하지 않아, 문제가 터진 뒤에야 알게 됩니다.	REPLAN 솔루션 조사 에이전트가 메일과 공지의 원인을 연결하고, 구매 목록에서 같은 협력사·원산지·통관 조건의 품목을 찾아 영향을 계산합니다.
02	외부 공지는 많고, 관련 여부는 불분명합니다	현실적인 어려움 규제·통관 공지를 키워드로만 맞추면 관련 작업 후보가 29개씩 쏟아져, 결국 담당자가 전부 읽어야 합니다.	REPLAN 솔루션 분류 에이전트가 새 공지를 '관련 있음 / 확인 필요 / 무관'으로 한 번에 나누고, 판단 근거가 된 원문 문장을 함께 보여줍니다.
03	영향 계산은 Excel 수작업입니다	현실적인 어려움 선후행·여유 일수·밀린 기간에 새로 걸리는 공휴일과 기상까지 사람이 다시 계산해야 하고, 대응안 비교는 담당자마다 기준이 다릅니다.	REPLAN 솔루션 결정적 계산기가 완료일·여유·조건부 일정·비용을 계산하고, 밀린 기간의 공휴일·기상 제약까지 다시 점검해 대응안을 같은 기준으로 비교합니다.
04	AI를 믿고 일정을 바꿀 수는 없습니다	현실적인 어려움 생성형 AI가 날짜 하나만 지어내도 일정 전체가 틀어집니다. 책임이 걸린 일정에 검증되지 않은 AI 판단을 그대로 쓸 수 없습니다.	REPLAN 솔루션 날짜·기간·비용은 계산기만 내고, 계산기가 내지 않은 숫자는 서버가 지웁니다. 사람이 확인·승인하기 전에는 일정을 바꾸지 않습니다.

메일이 말하지 않은 영향을 찾는 숨은 영향 조사 에이전트

"부품 P-A1이 중국 수출 허가를 기다려 통관이 1주 늦어집니다." 메일에 적힌 작업만 계산하면 완료일 변화는 0일입니다. REPLAN의 조사 에이전트는 다음에 무엇을 확인할지 스스로 골라, 메일 밖에 있던 위험을 찾아냅니다.

메일 내용만 반영

0일

영향 없음 · 할 일 없음

- 메일에 적힌 T042만 계산
- 여유로 흡수되어 완료일 그대로
- 같은 원인의 다른 품목은 보이지 않음

REPLAN 조사 후

+52일

최악 조건 · 서류 제출 기한
2027-02-08

- 같은 회토류 자석이 든 P-B-P-C 발견
- P-B는 여유로 흡수, P-C는 여유 0일(주공정)
- 확인 요청과 협력사 메일 초안까지 준비

STEP 1

메일·공지의
원인이 같은지
판단

STEP 2

구매 목록에서
같은 원인 품
목 탐색

STEP 3

필요한 품목만
여유·최악 조
건 계산

STEP 4

무엇을 언제까
지 확인할지
사람에게 질문

에이전트 숨은 위험 조사

확인이 필요합니다 · 통보에 없던 P-C도 같은 수출 허가 대상일 수 있음 · 최악 +52일 · 제출 기한 2027-02-08

리스크 대장 연결 · 신호 감지 → 발생

등록 시 예상했던 위험이 발생함: R-import-CN 중국산 통관 품목 · 중국 회토류 자석 수출 통제

등록 위험의 원인인 중국 회토류 자석 수출 통제가 공급사 통지와 동일하며, P-A1-P-B-P-C 및 T044-T051-T058을 공유합니다.

등록 시 경고: P-C: 여유 0일이라 취약합니다(주공정). T051 착수가 늦어지면 프로젝트 완료일이 바로 밀립니다.

기준 일정 등록 때 브리핑이 예상함 (2026-09-27 22:50)

동보 내용만 반영

영향 없음 · 완료 2027-12-21 (변화 0일)

통보에 적힌 작업만 계산

에이전트 조사 후

P-C +52일 위험 (최악 완료 2028-02-11)

제출 기한 P-C 2027-02-08 · 통보에 없던 품목 P-B-P-C 확인, P-B는 여유로 흡수

확인 요청 P-B와 P-C도 중국에서 출항하는 각 선적마다 별도 수출 허가가 필요한 품목인지 확인해 주시겠습니까? P-B는 최대 60일을 흡수하지만, P-C는 흡수하지 못해 최신 대응일이 2027-02-08이고 최악의 준공일은 2028-02-11입니다.

협력사 회신·확인 내용 (선택)

예: 협력사 회신 메일로 확인

P-C도 해당함 · 일정 다시 계산

P-C 해당 없음

▶ 근거 문장 · 실제 기사

▶ 협력사 메일 초안 · 발송 전

▶ 판단 기록 · 에이전트가 고른 확인 3단계

원인이 다른 통보에는 억지로 연결하지 않고 멈춥니다. 통보에 없던 품목은 사람이 확인하기 전까지 대응안을 비교하지 않습니다.

메일이 오기 전에, 위험을 미리 봅니다

Risk Briefing

등록 시 위험 브리핑

기준 일정 Excel을 올리면 원산지·통관·인허가·야외 작업 속성과 일정 여유를 곁해 위험 품목의 순위를 매깁니다. 에이전트는 Excel에 없던 원인(예: 수출 통제)을 실제 사례 기사와 연결하고, 품목별로 언제까지 무엇을 확인할지 선제 행동을 제안합니다.

1 중국산 통관 품목
 속성 3개(원산지 역외 통관 필요 허가 인증 서류) × 여유 0일이라 취약 (주공정) · 근거: 구매 목록: 원산지 China, 통관 필요, 허가 인증 서류 있음

여유 0일이라 취약 (주공정)

에이전트가 L2 근거로 연결한 원인: 중국 최도류 자석 수출 통제 [RS-019 China rare-earth export controls disrupt global automotive supply chains](#) (2025-10-15) · 역설에는 위험이 적혀 있지 않고, 품목 사실(원산지·통관 품목명)과 실제 사례를 에이전트가 연결했습니다.

P-C: 여유 0일이라 취약합니다(주공정). T051 착수가 늦어지면 프로젝트 완료일이 바로 밀립니다.

품목	협력사	원산지	통관	허가·인증	도착 예정	필요 작업	여유
P-A1 (한성) 셀 설계 1차 선적 서브 모터 자석 부품(회로류 자석 포함, 중국 공장 직송)	Equipment Vendor A	China	예	원산지 증명	2026-03-07	T044	여유 265일 · 흡수 여력 있음
P-B (한성) 셀 설계 2차 선적 서브 모터 자석 부품(회로류 자석 포함)	Equipment Vendor A	China	예	원산지 증명	2026-09-20	T058	여유 245일 · 흡수 여력 있음
P-C (한성) 셀 라인 교정용 정밀 서브 모터 자석 부품(회로류 자석 포함)	Equipment Vendor A	China	예	원산지 증명, 교정 성적서	2027-03-26	T051	여유 0일이라 취약 (주공정)

선제 행동

- P-C의 원산지 증명, 교정 성적서 준비 상황을 Equipment Vendor A에 확인 · **2027-03-26까지** (도착 예정일)
- P-B의 원산지 증명 준비 상황을 Equipment Vendor A에 확인 · **2026-09-20까지** (도착 예정일)
- P-A1의 원산지 증명 준비 상황을 Equipment Vendor A에 확인 · **2026-03-07까지** (도착 예정일)

L2 실제 사례 · 수출 통제 선적별 수출 허가: [RS-019 China rare-earth export controls disrupt global automotive supply chains](#) (2025-10-15)

에이전트 메모: 품목별 수출 허가 적용 여부와 선적 서류 준비 상태를 확인하세요.

도입 효과

- 메일이 오기 전에 품목별 선제 확인 목록과 기한을 확보
- 위험 순위의 근거(원산지·통관·인허가·여유 일수)를 표로 제시
- Excel에 없던 원인도 실제 사례 기사와 연결해 설명

Change Triage

변화 자동 분류

등록한 공식 공지·RSS·공휴일·기상 출처를 감시하다 실제 변화가 생기면, 에이전트가 관련 작업 후보를 한 번에 읽어 '관련 있음 / 확인 필요 / 무관'으로 나눕니다. 판단마다 근거 원문 문장을 붙이고, 일정은 바꾸지 않습니다.

감시 피드 · 워커 신호 + 변화 자동 처리기
 새로 들어온 신호마다 자동 처리기가 한 번 관련 있음·확인 필요·무관으로 나눕니다. 조사와 일정 계산은 사람이 시작합니다.

해석 확인 필요

https://environment.ec.europa.eu/news_en#synthetic-nc2 · 2026-02-16 08:00 · 합성

[합성] From 2026-03-01, every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence, and shipments without a licence cannot clear customs. Licence review may take up to 60 days after application.

확인 질문: 적용 지역 설계 확인 · 출력 발생일 또는 작업 중단 기간

변화 자동 처리기
 자동 처리 완료

규칙 후보 29개를 에이전트가 1회 읽어 처리 · 일정은 바꾸지 않음

관련 있음 4

- T020 Logistics & customs planning** 중국산 회로류 자석 포함 품목의 수출허가와 통관을 물류 계획에 반영해야 함.
"shipments without a licence cannot clear customs."
- T044 Inland transportation to site** 이 작업에 필요한 P-A1은 중국 직송 회로류 자석 포함 부품이다.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"
- T051 Equipment calibration** 이 작업에 필요한 P-C는 중국산 회로류 자석 포함 교정용 서브 모터이다.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"
- T058 Workforce recruitment & training** 교육에 필요한 P-B는 중국산 회로류 자석 포함 서브 모터이다.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"

확인 필요 15

조사는 '관련 있음'만 계산합니다. 여기서 고를 작업만 함께 계산합니다.

- ☐ **T017 Electrical equipment procurement**
조달 전기설비의 회로류 자석 포함 여부와 중국 원산지를 확인해야 함.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"
- ☐ **T018 Mechanical/HVAC equipment procurement**
기계 HVAC 설비의 회로류 자석 포함 여부와 중국 원산지를 확인해야 함.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"
- ☐ **T032 HVAC installation**
설치 대상 HVAC 설비에 중국에서 수출되는 회로류 자석이 내장되는지 확인해야 함.
"including magnets built into production equipment"
- ☐ **T034 Clean/dry room infrastructure**
클린 드라이룸 설비의 자석 포함 여부와 중국 원산지가 주어지지 않았다.
"including magnets built into production equipment"
- ☐ **T045 Equipment delivery to site**

도입 효과

- 쏟아지는 공지 중 우리 일정에 닿는 것만 먼저 검토
- 판단마다 근거 원문 문장을 인용하고, 무관 판정도 이유를 표시
- 자동 분류 전용 일일 한도로 비용 상한 관리

예상한 위험이 실제로 일어나는 순간까지, 하나의 리스크 대장으로

Risk Register

세 에이전트가 함께 쓰는 리스크 대장

브리핑이 '예상됨'으로 올린 위험에 공지가 들어오면 '신호 감지', 협력사 메일로 현실이 되면 '발생'으로 이어집니다. 모든 변경은 근거와 함께 이력으로 남고, 종결과 되돌리기는 사람만 할 수 있습니다.

예상됨

신호 감지

발생

대응 중

종결

리스크 대장 · 세 에이전트가 함께 읽고 씀

위험 5개

등록 시 브리핑이 예상 위험을 올리고, 변화 자동 주리기와 사후 조사 에이전트가 같은 원인의 신호·통보를 스스로 연결합니다. 상태는 앞으로만 움직이며 사람은 언제든 바꿀 수 있습니다.

R-import-CN 중국산 통관 품목
에이전트가 L2 근거로 연결한 원인: 중국 희토류 자석 수출 통제 (RS-019)

예상됨 신호 감지 발생 대응 중 종결

관련 품목 P-A1 P-B P-C · 작업 T044 T051 T058
▼ 근거와 변경 이력 4건

근거: 구매 목록: 원산지 China, 통관 필요, 허가: 인증 서류 있음

예상됨 · 등록 시 브리핑 · 2026-09-27 22:50 기준 일정 등록 때 예상한 위험

신호 감지 · 변화 자동 주리기 · 2026-09-27 22:50 외부 공지 [합성] Export licence for every shipment of rare-earth magnet parts from China가 같은 원인을 다룹니다.
"every shipment of rare-earth permanent magnets and parts containing them, including magnets built into production equipment, exported from China needs its own export licence"

발생 · 사후 조사 에이전트 · 2026-09-27 22:50 등록 위험의 원인인 중국 희토류 자석 수출 통제가 공급사 통지와 동일하며, P-A1 P-B P-C 및 T044 T051 T058을 공유합니다.

대응 중 · 사람 · 2026-09-27 22:50 사람이 조사 결과를 확인함: 확인 결과 해당함(지연 반영)

사람이 상태 바꾸기

도입 효과

- 브리핑·공지 분류·통보 조사 결과가 같은 위험 하나로 이어짐
- 위험마다 관련 작업·품목·근거·변경 이력을 한 화면에서 확인
- "등록 때 예상했던 위험이 발생함"을 근거와 함께 추적

Supplier Notice

협력사 통보 해석과 근거 연결

받은편지함의 통보를 작업·날짜로 해석하고, 중복·정정 통보를 구분합니다. 같은 시기의 공지와 실제 사례 기사를 근거로 나란히 보여 줘, 담당자는 해석을 확인한 뒤 바로 영향 분석과 조사를 시작할 수 있습니다.

해석 확인 필요

Equipment Vendor A / 가상 메일 · 2026-03-02 09:00 · 합성

[가상 메시지] 셀 설비 1차 선적의 서보 모터 자석 부품(P-A1, 중국 공장 직송)이 중국 수출 허가를 기다리느라 T042 통관 완료일이 2026-03-07에서 2026-03-14로 1주 늦어집니다. 허가 서류를 보완 중입니다.

통보에서 읽어낸 변경 (확인 필요)

- T042 Customs clearance - cell equipment · 완료 예정일 2026-03-14
원문과 같은지 확인하세요.

관련 외부 신호 5건 기사 속 지면 일수는 계산에 쓰지 않음

감시 피드에서 들어온 신호 · 관련 있음

[합성] Export licence for every shipment of rare-earth magnet parts from China

environment.ec.europa.eu · 합성 공지 · 발행 2026-02-16

왜 관련: 같은 작업 T042 · 통보 사유와 같은 '통관·수출 허가' · 통보와 14일 차이

자율 주리기: 관련 있음 T020-T044-T051-T058 · 확인 필요 T017-T018-T032-T034-T045-T046-T048-T049-T050-T053-T055-T059-T061-T062-T063 · 두 관 12건 제외

유사 위험 실제 사례

[VinFast Chatham County, NC EV plant stalls and is terminated by the state](#)

NC Newswire · 발행 2026-05-21 · 통보 이후 발행: 후향적 참고만

왜 관련: 통보에 나온 '허가' → 같은 인허가·허가 위험 유형의 실제 사례

유사 위험 실제 사례

[China rare-earth export controls disrupt global automotive supply chains](#)

CNBC · 발행 2025-10-15

왜 관련: 위 외부 공지가 근거로 삼은 실제 사례

유사 위험 실제 사례

[GM North American plants paused by global semiconductor shortage \(April 2021 wave\)](#)

Washington Post · 발행 2021-04-08

왜 관련: 통보에 나온 '통관·선적' → 같은 분류·통관 위험 유형의 실제 사례

유사 위험 실제 사례

[Ford Saarlouis \(Germany\) Focus plant idled by semiconductor shortage](#)

Bloomberg · 발행 2021-01-15

왜 관련: 통보에 나온 '통관·선적' → 같은 분류·통관 위험 유형의 실제 사례

해석 확인 후 영향 분석

대응안을 같은 기준으로 비교하고, 승인하면 새 일정 Excel로

Response Comparison

대응안 비교와 조건 승인

인력 추가 투입, 야간·주말 작업, 병행 준비 같은 대응안의 완료일·회복 일수·추가 비용을 계산기가 같은 기준으로 계산합니다. 가장 많이 회복하는 안을 먼저 추천하고, 승인 전에 확인할 조건은 확인 요청으로 만들어 줍니다.

비교할 대응안
 가장 많이 회복하는 안을 추천으로 먼저 보여줍니다. 회복 일수와 추가 비용을 비교해 고르세요.

[합성] 설치팀 추가 투입 + [합성] 야간·주말 설치 작업
2027-12-28
 목표일 미달 · 무대응 대비 회복 28일 · 40,000,000원

무대응
2028-01-25
 목표일 미달 · 무대응 대비 회복 0일 · 0원

[합성] 설치팀 추가 투입
2028-01-11
 목표일 미달 · 무대응 대비 회복 14일 · 24,000,000원

6 · APPROVE
[합성] 설치팀 추가 투입 + [합성] 야간·주말 설치 작업
 목표일 미달 · 원료 예정 2027-12-28 · 무대응 대비 회복 28일 · 추가 비용 40,000,000원

• 확인 필요 · 새 기간의 공휴일·예보상 작업 중단일이 해당 작업에 실제 적용되는지 확인
 • 확인 필요 · HOPT-01: 협력사·현장 승인 전

승인 전에 조건 2건의 확인 요청을 만듭니다.

확인 요청 만들기

4 · COMPARE · 열람 내역

기준 완료 2027-12-21 → 예상 완료 2027-12-28
 완료일 변화 7일 · 영향 작업 19개

통보에 의한 지연 7일
 통보만 적용할 경우 2027-12-28

미린 기간의 외부 제약 추가 0일
 새로 걸린 공휴일·예보 6건 · 현장 적용 확인 필요

▶ 작업별 지연 내역 19건
 ▶ 새로 걸린 공휴일·예보 5건
 ▶ 영향 작업 19개

도입 효과

- 무대응·단일안·조합안을 완료일·회복 일수·비용으로 한 번에 비교
- 미린 기간에 새로 걸린 공휴일·예보상 작업 중단일까지 반영

Version & Excel Export

새 일정 버전 확인과 Excel 출력

승인한 대응안은 새 일정 버전으로 확정되고, 기존 일정·변경 일정·종료일 차이가 담긴 Excel로 내려받을 수 있습니다. 원본 Excel은 수정하지 않고 보존하며, 버전·승인·수집 이력이 모두 남습니다.

7 · EXECUTE

일정 반영·실행
 승인한 대응안을 새 일정 버전으로 확정하고 Excel로 내보냅니다.

새 일정 버전
확정 버전 88881710 · 2026-09-27 22:51
 반영한 대응안: [합성] 제어 통합·교정 집중 투입 + [합성] 시운전·통합시험 병행 준비 · 원료 예정 2028-01-25 · 추가 비용 32,000,000원
 Excel에는 기존 일정과 변경 일정, 종료 차이가 함께 들어갑니다.

Excel 다운로드

일정에서 보기

새 변경 불러오기

실행 항목
 승인한 대응안의 조건 확인 기록입니다.

확인됨 HOPT-06: 시험 계획 승인 전 확인 및 수락
 프로젝트 운영팀 · 기한 2027-02-20 · 근거 필독사 최신 메일로 확인(대요)

확인됨 새 기간의 공휴일·예보상 작업 중단일이 해당 작업에 실제 적용되는지 확인 및 수락
 프로젝트 운영팀 · 기한 2027-02-20 · 근거 필독사 최신 메일로 확인(대요)

대표 시나리오 결과

- 최악 완료 2028-02-11 → 추천 조합 승인 시 **2028-01-25 (17일 회복)**
- 원본 Excel은 그대로 두고 새 버전·Excel로만 출력

일정에 책임질 수 있도록, **AI가 할 일과 하지 않을 일**을 나눴습니다

#

숫자는 계산기만 냅니다

날짜·기간·여유·비용은 결정적 계산기가 계산합니다. AI가 쓴 설명·메일 초안·브리핑에서 계산기가 내지 않은 숫자와 날짜는 서버가 지우고, 인용문은 원문에 실제로 있는지 확인합니다.

✓

사람이 승인하기 전엔 바꾸지 않습니다

해석 확인, 조사 시작, 통보에 없던 품목의 적용 여부, 대응안 승인은 모두 사람이 합니다. 에이전트는 확인 질문과 메일 초안을 남기고 멈추며, 메일을 직접 보내지 않습니다.

!

모르면 멈춥니다

관련 없음·영향 없음·기간 미기재·사람 확인 필요·계산 불가의 다섯 가지 멈춤 조건이 있습니다. 여유 확인 전 최악 조건 계산, 확인 전 대응안 비교는 도구 단에서 차단합니다.

하는 일

하지 않는 일

● AI 에이전트

메일·공지 해석, 같은 원인인지 판단, 메일에 없던 관련 품목 탐색, 확인 질문과 협력사 메일 초안 작성

날짜·비용 계산, 일정 수정, 메일 발송

● 결정적 계산기

완료일·여유·선후행·조건부 일정·비용 계산, 밀린 기간의 공휴일·기상 재점검

원문의 의미 추측

● 담당자

해석 확인, 조사 시작, 통보에 없던 품목의 적용 여부 확인, 대응안 승인, 위험 종결

—

협력사와 수입 설비가 많은 모든 설비 도입 프로젝트에

BATTERY

배터리 공장 신·증설

해외 공장의 셀·모듈 라인 설비 반입, 통관, 시운전 일정 관리

SEMICONDUCTOR

반도체 팹 장비 반입·셋업

다수 장비사의 반입·설치·셋업 일정과 수출입 규제 영향 점검

DISPLAY · ELECTRONICS

라인 증설·전환

협력사 제작·FAT 지연이 이어지는 라인 셋업 일정 대응

PLANT · EPC

플랜트·EPC 공정 관리

인허가·기상·공휴일 제약이 겹치는 해외 현장 일정 관리

도입 요건

입력	기준 일정 Excel(작업·선후행·기간) + 구매 목록(협력사·원산지·통관·인허가). 시트·열 매핑과 검증 후 기준 버전으로 저장, 원본은 보존
외부 연동	등록한 공식 공지 페이지·RSS, 국가 공휴일(Nager.Date), 기상(Open-Meteo)
AI 연결	OpenAI 호환 LLM 게이트웨이. 하루 실행 한도로 비용 상한 설정
배포	Docker Compose(웹·API·워커)로 사내 서버 또는 클라우드에 설치, AWS EC2 배포 스크립트 제공
출력	새 일정 버전, 기준·변경·차이가 담긴 Excel, 승인·수집 이력

자주 묻는 질문

Q. AI가 일정을 마음대로 바꾸나요?

아니요. 일정 변경은 사람이 대응안을 승인하고 새 버전을 확정할 때만 일어납니다.

Q. LLM 연결 없이도 쓸 수 있나요?

네. 규칙과 계산기만으로 영향 분석·대응안 비교·Excel 출력이 동작하고, AI 기능은 "에이전트 연결 확인 필요"로 표시됩니다.

Q. 메일은 어떻게 들어오나요?

현재는 받은편지함 화면에 통보를 등록합니다. 메일 계정 연동은 다음 단계로 준비하고 있습니다.

메일 한 통이 일정 전체를 흔들기 전에, REPLAN

기준 일정 Excel과 구매 목록만 있으면, 오늘 들어온 협력사 메일부터 바로 검토할 수 있습니다.

DEMO · CONTACT

github.com/NayeonKim925/ai-innovators-challenges